

第17回愛連盟野営大会・開催準備等今後のスケジュール

平成21年5月24日(日)

17AC実行委員会・総務部

イベント	5月	6月	7月	8月	9月
各野営区代表現地説明	● 10日				
参加隊長説明会	24日				
参加確定申込	20日確定				
野営区サイト確定	10日現地説明・確認	4日確定			
各野営区整備・開拓期間		13日開始		2日完了	
野営区資機材搬入期間			11日開始	2日完了	
参加隊入場				5日	
大会開催期間				5日 10日	
参加隊退場				10日	
野営区資機材搬出期間				10日開始 23日完了	
実行委員会	21日	18日	9日		
野営場管理棟利用予約 状況(BS以外)			6日～10日・13日～16日・17日～20日・25日～26日		

※ 各SHQへのお願い・・・上記スケジュールの内容で、サイトの整備・開拓、野営区資機材の搬入搬出期間を限定いたしました。

場内は、混雑が予想されるため、各野営区で危険防止・安全確保に努めていただき、下記の事項にご協力ください。

各野営区の作業が重複集中する場合は、日時調整をさせて頂く事もあります。

- 1・『各サブキャンプエリア整備・開拓計画書』-①を提出してください。(書式は問いません)・・・予定日時・予定人員・搬入資機材等(種類・台数)・その他
- 2・『SC内各参加隊野営資機材搬入・搬出計画書』-②を提出してください。(書式は問いません)・・・予定日時・搬入資機材、搬入車両種別・台数・その他
- 3・整備・開拓、資機材搬入搬出の際は、BS関係車両は吉川峠→小畑方面への一方通行規制にご協力ください。(但し、一般車両の交通規制は行っていない。)
- 4・野営場内及び周辺道路は、大会準備の期間(6月13日～8月4日)、工事車両・資機材搬入車両が通行します。譲り合いの精神でご協力願います。

また、資機材搬出の期間も同様に混乱が予想されます。皆さんの節度あるご協力をお願いします。

上記、計画書①を5月31日までに県連盟事務局までご連絡ください。(FAX052-972-6283、又はメールoffice@scout-aichi.or.jpにて)

同様に計画書②を、6月30日までにご連絡ください。